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Einführung 
Die Europäische Norm DIN EN 14654-2 „Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Abwasserlei-
tungen und -kanälen – Teil 2: Sanierung“ stellt die ingenieurtechnischen Aufgaben zur Überwachung und Sanierung von 
bestehenden Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden auf und legt Anforderungen an die Entwicklung und 
Umsetzung von Arbeitsprogrammen fest. 

Sie ergänzt die DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ und gilt für Entwässerungssysteme au-
ßerhalb von Gebäuden, die hauptsächlich als Freispiegelleitungen betrieben werden, und zwar ab der Stelle, an der das 
Abwasser ein Gebäude, eine Dachentwässerung oder eine befestigte Fläche verlässt, bis zu dem Punkt, an dem es in eine 
Behandlungsanlage oder einen Vorfluter eingeleitet wird. Abwasserleitungen und -kanäle unterhalb von Gebäuden sind 
hierbei eingeschlossen, solange sie nicht Bestandteil der Gebäudeentwässerung sind. 

Das Arbeitsblatt DWA-A 143-1 „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 1: Planung und 
Überwachung von Sanierungsmaßnahmen" gilt in Verbindung mit DIN EN 14654-2 und DIN EN 752 und nimmt Bezug 
auf alle relevanten Planungsaspekte der Netzunterhaltung und -entwicklung. Es verdeutlicht den Zusammenhang der 
Teilaspekte und insbesondere den mehrstufigen Prozess der Gesamtplanung. Für die Prozessschritte der Maßnahmen-
planung und der Maßnahmenumsetzung wird der Fokus auf den Teilaspekt der baulichen Sanierung gelegt. 

Dem Anwender werden in der vorliegenden Gemeinschaftspublikation von Beuth Verlag und DWA in übersichtlicher 
Form beide Texte – DIN EN 14654-2 und Arbeitsblatt DWA-A 143-1 – zur Verfügung gestellt. 

Zur besseren Lesbarkeit sind die Texte synoptisch nach Abschnitten zusammengefasst. Der Text der DIN EN 14654-2 ist 
weiß hinterlegt. Die zusätzlichen ergänzenden Aussagen des Arbeitsblattes DWA-A 143-1 folgen nach dem Text der DIN 
EN und sind blau abgesetzt. 

Hinweis des Herausgebers: Korrekturen in DIN EN 14654-2 

Gegenüber DIN EN 14654-2:2013-03 wurden in Abstimmung und in Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung 
e. V. folgende Korrekturen vorgenommen: 

a) Siehe 6.5.2, Tabelle 2, 2. Spalte „Wirkung“, 2. Zeile: „[…] in den Gewässer“ wurde korrigiert in „[…] in das Gewäs-
ser“. 

b) Siehe 6.5.2, Tabelle 2, 2. Spalte „Wirkung“, 2. Zeile: Die Trennlinie unter „Verminderung der vorgesehenen Schad-
stoffeinleitungen in das Gewässer“ wurde gelöscht. 

c) Siehe 6.5.2, Bild 5: Der auf die oberste mittlere Raute links zeigende Pfeil wurde entfernt; beim Rechteck „Ab-
flusshindernisse beseitigen“ (2. Rechteck von oben) wurde ein nach rechts zeigender Pfeil ergänzt. 
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Nationales Vorwort 
Dieses Dokument (EN 14654-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 „Abwassertechnik“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ (WG 22) (Sekretariat: Ver-
einigtes Königreich) des CEN/TC 165 durchgeführt. Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 119-05-35 AA „Planung 
und Betrieb von Abwasserkanälen und -leitungen (CEN/TC 165/WG 22)“ des Normenausschusses Wasserwesen (NAW). 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Quellen zusätzlicher Informationen 

DIN EN 752 stellt einen Rahmen für Planung, Bau, Sanierung, Unterhalt und Betrieb von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden dar. DIN EN 752 wird unterstützt durch detailliertere Normen zu Untersuchung, Planung, Bau, 
Organisation sowie Überwachung von Entwässerungssystemen. Zu diesen gehören die Normen der Reihe DIN EN 13508 
„Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“ und DIN EN 14654 „Management 
und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“.  

Weiterführende Informationen sind in den Arbeits- und Merkblättern der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V. (DWA) der Reihe DWA 143 „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäu-
den“ enthalten, die aus den folgenden Teilen besteht: 

 DWA-A 143-1: Grundlagen  

 DWA-A 143-2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und Montage-
verfahren  

 DWA-A 143-3: Vor Ort härtende Schlauchliner 

 ATV-DVWK-M 143-4: Montageverfahren für begehbare Abwasserleitungen und -kanäle und Bauwerke 

 ATV-M 143-6: Dichtheitsprüfungen bestehender erdüberschütteter Abwasserleitungen und -kanäle und Schächte mit 
Wasser, Luftüber- und Unterdruck 

 ATV-DVWK-M 143-7: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch Kurzliner und Innenmanschetten 

 ATV-DVWK-M 143-8: Injektionsverfahren zur Abdichtung von Abwasserleitungen und -kanälen 

 ATV-DVWK-M 143-9: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Wickelrohrverfahren 

 DWA-M 143-10: Noppenschlauchverfahren für Abwasserleitungen und -kanäle 

 ATV-DVWK-M 143-11: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren ohne Ringraum 
(Close-Fit-Lining) 

 DWA-M 143-12: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne Ring-
raum (Einzelrohrverfahren) 

 DWA-M 143-13: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit vorgefertigten Rohren mit und ohne Ring-
raum – Rohrstrangverfahren 

 DWA-M 143-14: Sanierungsstrategien 

 DWA-M 143-15: Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Berstverfahren 

 DWA-M 143-16: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch Roboterverfahren 

 DWA-M 143-17: Beschichtung von Abwasserleitungen, -kanälen und Schächten mit zementgebundenen minerali-
schen Mörteln 

 DWA-M 143-18: Sanierung durch Systemwechsel zur Druck- oder Unterdruckentwässerung 
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Deutsche Fassung 

Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen 
in Abwasserleitungen und -kanälen – Teil 2: Sanierung 

Management and control of operational activities in drain 
and sewer systems outside buildings – Part 2:  

Rehabilitation 

Gestion et contrôle des opérations de nettoyage des  
canalisations d’évacuation et d’assainissement – Partie 2: 

Réhabilitation 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 17. November 2012 angenommen. 

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt 
sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf 
dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Ma-
nagement-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer 
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache 
gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der 
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten König-
reich und Zypern. 

CEN 

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION 

Management-Zentrum, Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel 
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Vorwort 
Dieses Dokument (EN 14654-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 „Abwassertechnik“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2013, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Juli 
2013 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN 
[und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Die Normenreihe EN 14654 besteht aus folgenden Teilen: 

EN 14654-1, Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Abwasserleitungen und -kanälen – Teil 1: 
Kanalreinigung 

FprEN 14654-2, Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Abwasserleitungen und -kanälen – Teil 2: 
Sanierung (das vorliegende Dokument) 

Zu einem späteren Zeitpunkt werden möglicherweise weitere Teile, die weitere Maßnahmen behandeln, ergänzt. 

Bei der Erarbeitung dieser Europäischen Norm wurden weitere verfügbare Normen berücksichtigt, vor allem EN 752, 
Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden, und EN 13508, Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen 
außerhalb von Gebäuden. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehal-
ten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei,  
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Die Europäische Norm DIN EN 14654-2 „Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Abwasserlei-
tungen und -kanälen – Teil 2: Sanierung“ stellt die allgemeinen Verfahren zu Management und Überwachung von Sanie-
rungsmaßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden auf und legt Anforderungen an die Entwicklung 
und Umsetzung von Arbeitsprogrammen fest. 

DIN EN 14654-2 ergänzt die Europäische Norm DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ und gilt 
für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden, die hauptsächlich als Freispiegelleitungen betrieben werden, und 
zwar ab der Stelle, an der das Abwasser ein Gebäude, eine Dachentwässerung oder eine befestigte Fläche verlässt, bis zu 
dem Punkt, an dem es in eine Behandlungsanlage oder einen Vorfluter eingeleitet wird. Abwasserleitungen und -kanäle 
unterhalb von Gebäuden sind hierbei eingeschlossen, solange sie nicht Bestandteil der Gebäudeentwässerung sind. 

Das Arbeitsblatt DWA-A 143-1 „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 1: Planung und 
Überwachung von Sanierungsmaßnahmen" gilt in Verbindung mit DIN EN 14654-2 und DIN EN 752. 

Es nimmt im Sinne der DIN EN 14654-2 Bezug auf alle relevanten Planungsaspekte (Hydraulik, Betrieb, Bauzustand 
sowie Umweltrelevanz) der Netzunterhaltung und -entwicklung.  

Für die Prozessschritte der Maßnahmenplanung und der Maßnahmenumsetzung wird der Fokus auf den Teilaspekt der 
baulichen Sanierung gelegt. 

Das Arbeitsblatt gilt nicht für betrieblich veranlasste Maßnahmen, die keinen Planungsprozess erforderlich werden las-
sen (z. B. Sofortmaßnahmen wegen „Gefahr in Verzug“). 

Das Arbeitsblatt richtet sich an alle im Bereich der Sanierung von Entwässerungssystemen planenden, betreibenden 
sowie Aufsicht führenden Institutionen.  
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Hinweis  

Der Text des Arbeitsblattes DWA-A 143-1 bezieht sich in Struktur und Aufbau auf DIN EN 14654-2. Die Inhalte dieses 
Arbeitsblattes können nur in Verbindung mit den Textinhalten der DIN EN 14654-2 nachvollzogen und verstanden wer-
den. Aus diesem Grund steht eine Gemeinschaftspublikation von Norm und Arbeitsblatt zur Verfügung. 

Änderungen 

Gegenüber Merkblatt ATV-DVWK-M 143-1 (08/2004) wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überführung des Merkblattes in ein Arbeitsblatt unter neuem Titel; 

b) Anpassung an die europäische Normung (früher DIN EN 752, jetzt DIN EN 14654-2) und zwischenzeitlich eingetre-
tene Veränderungen hinsichtlich Gesetzen und Verordnungen; 

c) Aktualisierung und Neufassung sämtlicher Inhaltsteile mit unmittelbarem Bezug zur DIN EN 14654-2. 

Frühere Ausgaben 

Merkblatt ATV-DVWK-M 143-1 (08/2014) 
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Folgende Arbeits- und Merkblätter befassen sich mit der Zustandserfassung und -beurteilung sowie Sanierung 
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden1): 

Merkblatt-Nr. Titel Ausgabedatum 

DWA-A 143-1 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 1: Planung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen 

Februar 2015 

DWA-A 143-2  
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen 
und -kanälen mit Lining- und Montageverfahren 

In Vorbereitung 2015 

DWA-A 143-3 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 3: Vor Ort härtende Schlauchliner 

Mai 2014 

ATV-DVWK-M 143-4 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 4: Montageverfahren für begehbare Abwasserleitungen und  
-kanäle und Bauwerke 

August 2004 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-5 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 5: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch  
Innenmanschetten 

Februar 2014 

ATV-M 143-6 

Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung von Abwas-
serkanälen und -leitungen – Teil 6: Dichtheitsprüfungen bestehender 
erdüberschütteter Abwasserleitungen und -kanäle und Schächte mit 
Wasser, Luftüber- und Unterdruck  

Juni 1998 
(in Überarbeitung) 

ATV-DVWK-M 143-7 
Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung  
von Abwasserkanälen und -leitungen – Teil 7: Reparatur von Abwas-
serleitungen und -kanälen durch Kurzliner und Innenmanschetten 

April 2003 
(in Überarbeitung) 

ATV-DVWK-M 143-8 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 8: Injektionsverfahren zur Abdichtung von Abwasserleitungen 
und -kanälen 

August 2004 
(in Überarbeitung) 

ATV-DVWK-M 143-9 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 9: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch 
Wickelrohrverfahren 

August 2004 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-10 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 10: Noppenschlauchverfahren für Abwasserleitungen und -kanäle  

Dezember 2006 

ATV-DVWK-M 143-11 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von  
Gebäuden – Teil 11: Renovierung von Abwasserleitungen und  
-kanälen mit vorgefertigten Rohren ohne Ringraum (Close-Fit-Lining) 

August 2004 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-12 

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 12: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit 
vorgefertigten Rohren mit und ohne Ringraumverfüllung – Einzel-
rohrverfahren 

August 2008 

DWA-M 143-13 

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 13: Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit 
vorgefertigten Rohren mit und ohne Ringraumverfüllung – 
Rohrstrangverfahren 

November 2011 

DWA-M 143-14 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 14: Sanierungsstrategien 

November 2005 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-15 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 15: Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen durch 
Berstverfahren 

November 2005 
(in Überarbeitung) 

                                                 
1) Hinweis des Herausgebers: Die Auflistung wurde mit Stand Februar 2015 aktualisiert 
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Merkblatt-Nr. Titel Ausgabedatum 

DWA-M 143-15 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 15: Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen durch 
Berstverfahren 

November 2005 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-16 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 16: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch 
Roboterverfahren 

Dezember 2006 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-17 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 17: Beschichtung von Abwasserleitungen, -kanälen und Schäch-
ten mit zementgebundenen mineralischen Mörteln 

Dezember 2006 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 143-18 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 18: Sanierung durch Systemwechsel zur Druck- oder Unter-
druckentwässerung 

In Vorbereitung 2015 

DWA-M 143-19 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 19: Statische Berechnung von sanierten Bauwerken 

In Bearbeitung 

DWA-M 143-20 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 20: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch  
Flutungsverfahren 

In Bearbeitung 

DWA-M 144-1 
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung 
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden  
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

In Bearbeitung 

DWA-M 144-3  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung 
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden 
– Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverfahren (vor Ort härtendes 
Schlauchlining) für Abwasserkanäle  

November 2012 
aktualisierte Fassung: 

September 2014 

DWA-M 149-1 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen 
außerhalb von Gebäuden – Teil 1: Grundlagen 

In Bearbeitung 

DWA-M 149-2 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen 
außerhalb von Gebäuden – Teil 2: Kodiersystem für die optische 
Inspektion 

Dezember 2013 

DWA-M 149-3 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen 
außerhalb von Gebäuden – Teil 3: Zustandsklassifizierung und  
-bewertung  

November 2007 
(in Überarbeitung) 

DWA-M 149-3 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen au-
ßerhalb von Gebäuden – Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion  

In Vorbereitung 2015 

DWA-M 149-4 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen 
außerhalb von Gebäuden – Teil 4: Detektion von Lagerungsdefekten 
und Hohlräumen mittels geophysikalischer Verfahren 

Juli 2008 
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Alphabetische Reihenfolge der Begriffe aus Abschnitt 3  
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

Bedarfsplanung 
Methodisches Ermitteln des Sanierungsbedarfs sowie Festlegen von Maßnahmen. Die Bedarfsplanung im Sinne dieses 
Arbeitsblattes umfasst den Sanierungsplan und das Sanierungskonzept. 

Erneuerung 
Herstellung neuer Abwasserleitungen und -kanäle in der bisherigen oder einer anderen Linienführung, wobei die neuen 
Anlagen die Funktion der ursprünglichen Abwasserleitungen und -kanäle einbeziehen   

[Quelle: EN 752:2008, Definition 3.54] 

Fremdwasser 
unerwünschter Abfluss in einem Entwässerungssystem   

[QUELLE: EN 752:2008, Definition 3.25] 

Haltung 
durchgehender Abschnitt einer Abwasserleitung oder eines Abwasserkanals zwischen zwei angrenzenden Knoten   

[QUELLE: EN 13508-2:2003, Definition 3.26] 

Inspektionsöffnung 
Öffnung mit abnehmbarem Deckel, angebracht auf einer Abwasserleitung oder einem Abwasserkanal, die die Zugäng-
lichkeit nur von der Oberfläche aus erlaubt, nicht jedoch den Einstieg von Personen gestattet   

[QUELLE: EN 752:2008, Definition 3.34] 

Kostenrahmen 
Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung (DIN 276-1:2008, Definition 2.4.1) 

Maßnahmenprogramm 
Zusammenstellen konkreter Maßnahmen mit Prioritätenbildung und Budgets 

Maßnahmenplanung und -umsetzung 
Planung und Umsetzung der im Programm festgelegten Maßnahmen 
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Netzbestandteil 
Netzbestandteile sind Bestandsobjekte, beispielsweise: Haltungen, Leitungen, Schächte, Bauwerke 

Renovierung 
Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen und -kanälen unter vollständiger 
oder teilweiser Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz   

[QUELLE: EN 752:2008, Definition 3.52] 

Reparatur 
Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden    

[QUELLE: EN 752:2008, Definition 3.53] 

Sanierung  
alle Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen Entwässerungssystemen   

[QUELLE: EN 752:2008, Definition 3.50] 

Sanierungskonzept 
Entwickeln von Lösungsmöglichkeiten und Festlegen einer oder mehrerer konkreter Maßnahmen. Es bildet die Grundla-
ge für das darauf aufbauende Maßnahmenprogramm. 

Sanierungsplan 
Ermitteln und Auswerten der Ausgangssituation sowie Entwickeln und Festlegen von Sanierungsstrategien und Sanie-
rungszielen. Der Sanierungsplan bildet die Grundlage für das darauf aufbauende Sanierungskonzept. 

Schacht 
Einstieg mit abnehmbarem Deckel, angebracht auf einer Abwasserleitung oder einem Abwasserkanal, um den Einstieg 
von Personen zu ermöglichen   

[QUELLE: EN 752:2008, Definition 3.41] 

Strategie 
Festlegen des Weges zum Erreichen eines Zieles (siehe Merkblatt DWA-M 143-14). Die Strategie bildet die Schnittstelle 
zwischen dem Sanierungsplan und dem Sanierungskonzept. 

Unterhalt 
Routinemaßnahmen zur Sicherung der ständigen Leistungsfähigkeit von Entwässerungssystemen   

[QUELLE: EN 752:2008, Definition 3.40] 
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Benutzerhinweis 
Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Gemeinschaftsarbeit, 
das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) 
zustande gekommen ist. Für dieses besteht nach der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich 
und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist. 

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösungen. Durch seine 
Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für die richtige Anwendung im kon-
kreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

 

1 Anwendungsbereich 
Diese Europäische Norm stellt die allgemeinen Verfah-
ren zu Management und Überwachung von betriebli-
chen Maßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb 
von Gebäuden auf und legt Anforderungen an die Ent-
wicklung und Umsetzung von Arbeitsprogrammen und 
die Auswahl von Techniken fest. 

Dieser Teil behandelt das Management und die Überwa-
chung von Sanierungsmaßnahmen. 

Er gilt für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäu-
den, die hauptsächlich als Freispiegelleitungen betrieben 
werden, und zwar ab der Stelle, an der das Abwasser ein 
Gebäude, eine Dachentwässerung oder eine befestigte 
Fläche verlässt, bis zu dem Punkt, an dem es in eine 
Behandlungsanlage oder einen Vorfluter eingeleitet 
wird. Abwasserleitungen und -kanäle unterhalb von 
Gebäuden sind hierbei eingeschlossen, solange sie nicht 
Bestandteil der Gebäudeentwässerung sind. 

Dieses Arbeitsblatt gilt in Verbindung mit DIN EN 
14654-2. Diese ergänzt die DIN EN 752:2008. 

Die Abschnitte „4 Allgemeines“, „5 Sanierungsplan“ und 
„6 Erarbeitung des Sanierungskonzepts“ dieses Arbeits-
blattes nehmen im Sinne der Norm Bezug auf alle rele-
vanten planerischen Aspekte der Netzunterhaltung und 
Netzentwicklung, ohne auf diese im Detail einzugehen. 
Diese sind: 

 hydraulische Aspekte, 

 betriebliche Aspekte, 

 bauliche Aspekte, 

 umweltrelevante Aspekte. 

Die Abschnitte „7 Maßnahmenplanung“, „8 Umsetzung 
der Maßnahme“ und „9 Beurteilung der Übereinstim-
mung“ dieses Arbeitsblattes verdeutlichen die weiteren 
Prozessschritte am Beispiel der baulichen Sanierung. Die 
Inhalte dieser Abschnitte können sinngemäß auf alle 
anderen Maßnahmenveranlassungen übertragen werden. 

Das Arbeitsblatt gilt nicht für betrieblich veranlasste 
Maßnahmen, die keinen Planungsprozess erforderlich 
werden lassen (z. B. Sofortmaßnahmen wegen „Gefahr 
in Verzug“). 

2 Normative Verweisungen 
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument 
teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datier-
ten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schließlich aller Änderungen). 

EN 752:2008, Entwässerungssysteme außerhalb von Ge-
bäuden 

EN 13508-1:2012, Untersuchung und Beurteilung von 
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Arbeitsblatt 
teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Arbeitsblattes erforderlich. Bei da-
tierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (ein-
schließlich aller Änderungen). 
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